Паспорт проекта
«Хранение лыжного инвентаря»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Якшур-Бодьинская сельская гимназия
Паспорт лин-проекта
«Хранение лыжного инвентаря»

Утверждаю:
Директор гимназии:
Веселк Т.С.Веселкова

1. Общие данные
Заказчик проекта: Мингазова Г.И., зам.директора МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия
Процесс: Организация хранения лыжного инвентаря в зимний период
Границы процесса: От разработки алгоритма сбора информации до внедрения улучшений
Руководитель лин-проекта: Веселкова Т.С., директор
Команда лин-проекта: Блинова С.Г., заместитель директора по УВР
Караваева В.М., заместитель директора по УВР
Перевозчикова Н.Г., заместитель директора по ДОУ
Вахрушева Л.Ю., учитель

2. Обоснование
Ключевой риск: отсутствие анализа деятельности гимназии по образовательным результатам обучающихся, снижение конкурентоспособности ОО
1. Потеря времени при ожидании в живой очереди
2.Дублирование информации на бумажном носителе и электронном виде
3. Несвоевременная сдача отчета классными руководителями
4. Ошибки при подготовке отчетов

3. Цели и эффекты

| **Наименование цели, ед.измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
|---|---|---|
| Сокращение временных затрат при подготовке к уроку физкультуры в зимний период | Более 5 мин | 1 мин |
| Организация пространства хранения лыж | | |

Эффекты:
1.Уменьшение временных затрат на подготовку к уроку физкультуры в зимний период.
2. Организация хранения лыж.
3. Снятие раздражительности и недовольства всех участников процесса.

4. Сроки реализации мероприятий проекта
Согласование паспорта лин-проекта «31» 10. 2024г.
Картирование текущего состояния (с 31.10 по 1.11 )
Анализ проблем и потерь ( 1.11.2024)
Составление карты целевого состояния ( 01.11.2024)
Разработка плана мероприятий (с 05.11 по 07.11.2024)
Защита плана мероприятий «08» ноября 2024г.
Внедрение улучшений (с 18.11 по 29.11.2024)
Мониторинг результатов (с 02.12. 24 по 27.12.2024)
Закрытие лин-проекта «30» декабря 2024г.
Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 13.01.2025 по 25.03.25)